



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

**Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Meldola(FC) li 21.01.2021
Prot. 491

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA". RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
CIG: 8563422762
CUP B48117000610008 e CUP E48117000040009


IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice);
- DPR 5/10/2010 n 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 50/2016;

Dato atto che:

1. con provvedimento prot. 9655 del 21.12.2020 del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stato disposto di indire "una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA" per un importo complessivo a base di gara di € 5.332.222,93, IVA esclusa, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori da eseguirsi a corpo, come risultante dalle indicazioni contenute negli elaborati posti a base di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico

Ufficio tecnico

vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- offerta tecnica punti 70;
- offerta economica punti 30;

2. il bando di gara relativo all'appalto di cui trattasi è stata data adeguata pubblicità in conformità alle disposizioni in materia, provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – Contratti pubblici (pubblicazione n. 151 del 28.12.2020), per estratto sul quotidiano IL FOGLIO ed il CORRIERE DI ROMAGNA (30/12/2020), nonché sul profilo di committente e sul sito <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it>;

Considerato che il bando e la documentazione di gara riporta, come indicato nei documenti progettuali, il termine di ultimazione dei lavori di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; tale termine per ragione organizzative sopravvenute dell'amministrazione connesse in particolar modo alle fonti finanziamento dell'opera che rendo, sotto il profilo delle coperture finanziarie, appaltabile l'opera, necessita di una riduzione portando il termine di ultimazione dei lavori a 573 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Visto il parere favorevole del progettista di riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori, agli atti prot. 487 del 21-01-2021, previa acquisizione, altresì, dei pareri favorevoli del progettista e direttore operativo per le Opere Strutturali, dei progettisti delle Opere Impiantistiche, del referente dell'ente dell'attività di verifica progettuale e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto:

1. a procedere a rettificare la seguente documentazione di gara, come in appresso specificato, fermo il resto:
 - ❖ il punto II.2.7) Durata dell'appalto del Bando di gara (G.U.R.I.): anziché 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori leggi: 573 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - ❖ Disciplinare di gara - art. 7 "durata e decorrenza dell'appalto": anziché il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Leggi: il tempo utile per



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico

Ufficio tecnico

ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 573 (cinquecentosettantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

- ❖ il documento "MEL.05.F2.EG.20 - cronoprogramma" è integralmente sostituito dal documento "MEL.05.F2.EG.20 - cronoprogramma v1";
 - ❖ tutti i documenti contenuti nella cartella denominata "SIC" sono integralmente sostituiti con i documenti contenuti nella cartella "SIC v1";
 - ❖ Il Capitolato generale - art. 10 "termine per ultimazione dei lavori" comma 1: anziché il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Leggi: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 573 (cinquecentosettantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. di procedere a pubblicare i documenti così rettificati sul profilo di committente e sul sito di INTERCENTER;
 3. di procedere alla pubblicazione sulla GURI di uno specifico avviso della presenta rettifica;
 4. di non prorogare il termine di scadenza delle offerte in quanto le modifiche apportate non hanno natura sostanziale e non incidono sui requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione;

Dato atto che occorre provvedere alla pubblicazione del bando ed estratto di gara, mediante inserzione a norma dell'art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, su due quotidiani a livello locale e due a livello nazionale e sul profilo del committente della stazione appaltante;

Precisato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, espressamente richiamato dall'art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alle pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, così come indicato nel Disciplinare di gara;

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è l'Ing. Americo Colamartini;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Viste le vigenti disposizioni in materia;

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di rettificare, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, il bando e la documentazione della gara, come in appresso specificato, fermo il resto, relativa a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA";
 - ❖ il punto II.2.7) Durata dell'appalto del Bando di gara (G.U.R.I.) : anziché 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori leggi: 573 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - ❖ Disciplinare di gara - art. 7 "durata e decorrenza dell'appalto": anziché il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Leggi: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 573 (cinquecentosettantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
 - ❖ il documento "MEL.05.F2.EG.20 - cronoprogramma" è integralmente sostituito dal documento "MEL.05.F2.EG.20 - cronoprogramma v1";
 - ❖ tutti i documenti contenuti nella cartella denominata "SIC" sono integralmente sostituiti con i documenti contenuti nella cartella "SIC v1";
 - ❖ Il Capitolato generale - art. 10 "termine per ultimazione dei lavori" comma 1: anziché il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Leggi: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 573 (cinquecentosettantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. di approvare l'avviso di Rettifica, il bando e tutta la documentazione di gara rettificata come sopra specificato;
3. di procedere alla pubblicazione dei documenti di cui al punto 1 in sostituzione di quelli già pubblicati;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

4. di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani locali e nazionali i cui preventivi di spesa sono in fase di acquisizione;
5. di non prorogare il termine di scadenza delle offerte in quanto le modifiche apportate non hanno natura sostanziale e non incidono sui requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione;
6. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di rettifica sul sito web della stazione appaltante e sul portale Intercent-ER;
7. di confermare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, così come indicato nel disciplinare di gara, il sottoscritto Dirigente del servizio Ing. Americo Colamartini, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
9. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate, ed in particolare alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria per conoscenza ed al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio

(Ing. Americo Colamartini)

Firmato digitalmente