

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO FARMACIA

		ATTIVITA'	IMPORTI	TOTALI
			EURO	EURO
A		IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI		
		OPERE E FORNITURE		
	A.1	Edifici civili ed industriali	2.167.875,14	
	A.2	Impianti idrico sanitario	201.548,31	
	A.3	Impianti elettrici e speciali	830.840,29	
	A.4	Impianti meccanici	1.504.661,30	
	A.6	Sicurezza del cantiere	133.410,73	
		TOTALE LAVORI E SICUREZZA		4.838.335,77
B		SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	B.1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	23.000,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio	7.000,00	
	B.3	Allacciamenti a pubblici servizi (oneri fiscali inclusi)	90.000,00	
	B.4	Imprevisti Q. percentuale di A	50.000,00	
	B.5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili	0,00	
	B.6	Accantonamento Art.26 comma 4	5.000,00	
	B.7	Totale spese tecniche	390.000,00	
	B.8	Spese ex art. 113 D.Lgs 50/2016	48.364,91	
	B.9	Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	
	B.10	Pubblicità	5.000,00	
	B.11	Forniture varie (celle manipolazione e n. 2 celle frigo e varie)	2.074.000,00	
		IVA ed altre imposte	-	
		A.6	10%	483.833,58
		Iva di B.1	10%	2.300,00
		Iva di B.2	22%	1.540,00
		Iva di B.4	10%	5.000,00
		Iva di B.6	10%	500,00
		Integrativi	22%	89.232,00
		Contributi integrativi	4%	15.600,00
		Iva di B.9	22%	1.100,00
		Iva di B.10	22%	1.100,00
		Iva di B.11	22%	456.280,00
	B.12	Totale IVA e altre imposte:		1.056.485,58
	B.13	perizia di variante n.1 (iva incl)		108.888,64
	B.14	Secondo semestre 2021 DL 73/2021 – cd. "Sostegni-bis" – del DM 4 aprile 2022		33.716,41
	B.15	D.L. 17.5.2022 N. 50 (decreto aiuti) - approvazione certificato di pagamento straordinario n.2 bis e modifica contrattuale		83.147,38
	B.16	perizia di variante n.2 (iva incl)		-56.338,49
	B.17	D.L. 17.5.2022 N. 50 (decreto aiuti) - approvazione certificato di pagamento straordinario n.3 bis e modifica contrattuale		55.075,58
	B.18	Perizia di variante n.3 (iva incl)		527.227,76
	B.19	Fondo a disposizione per effetto del ribasso di gara		-203.502,52
	B.20	Fondo autorizzato dal Direttore Generale nell'ambito delle ulteriori risorse proprie messe a disposizione dalla Stazione Appaltante (CDA del 17 dicembre 2022)		203.502,52
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.505.567,75
		TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		9.343.903,52