

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Meldola (FC), lì 29.12.2023

Prot. 7694/2023

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per incarico professionale di Direzione Lavori e di Coordinamento in fase di esecuzione delle opere di riqualificazione dei locali DH oncologico concessi in uso all'IRST IRCCS di Meldola (FC) da parte dell'Ausl Romagna e ubicati al piano secondo dell'Ospedale di Cesena (FC).

CIG: 947229946A.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";
- Linee Guida Anac n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

Premesso che:

- a) con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico agli atti prot. 9225 del 19/12/2022, è stato affidato all'Ing. Matteo Battistini, con studio in Viale Lucinico n.11 a Rimini (RN) C.F. BTTMTT77B11H294D e P.IVA 03560800405, l'incarico professionale per l'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento in fase di esecuzione delle opere di riqualificazione dei locali DH oncologico concessi in uso all'IRST IRCCS di Meldola (FC) da parte dell'Ausl Romagna e ubicati al piano secondo dell'Ospedale di Cesena (FC), per l'importo complessivo pari a € 27.329,55 oltre IVA e Cassa Previdenza;

Dato atto che:

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

- in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni imprevedute ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di approvare una perizia di variante, agli atti prot.4977/2023 del 27/07/2023, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di complessivi € 74.149,65, portando quindi l'importo complessivo netto dei lavori ad € 599.285,04;
- l'Ing. Matteo Battistini, titolare dell'incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ha svolto l'attività oggetto di incarico anche sulle lavorazioni introdotte dalla perizia di variante e pertanto sull'intero importo aggiuntivo introdotto dalla perizia di variante e per tutta la durata temporale del contratto;

Preso atto che l'importo integrativo, così come risultante dal calcolo della parcella sull'importo aggiuntivo di € 74.149,65€, comprensivo dello sconto offerto dall'aggiudicatario, pari al 45%, risulta pari ad € 7.426,94 oltre IVA e oneri previdenziali;

Considerato che nel quadro economico allegato alla perizia di variante approvata, agli atti prot.4977/2023 del 27/07/2023, è stato inserito l'importo integrativo delle spese tecniche relative alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per complessivi € 7.426,94 oltre IVA e Cassa Previdenza.

Verificato che l'importo in oggetto è già ricompreso nel quadro economico della perizia di variante approvata con provvedimento prot.4977/2023 del 27/07/2023.

Tenuto conto che rimane confermato il CIG: 947229946A assunto con provvedimento del 19/12/2022 prot. 9225 sopra richiamato, in quanto il presente provvedimento non costituisce nuovo affidamento, ma una mera estensione contrattuale;

Considerato che quant'altro disposto dal provvedimento del 19/12/2022 prot. 9225, dalla stipula contrattuale del 19/12/2022 (RDO MEPA N. 3259600) e dalla documentazione di gara rimane invariato;

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare l'estensione dell'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento in fase di esecuzione delle opere di riqualificazione dei locali DH oncologico concessi in uso all'IRST IRCCS di Meldola (FC) da parte dell'Ausl Romagna e ubicati al piano secondo dell'Ospedale di Cesena (FC), per effetto dell'approvazione della perizia di variante per i lavori in oggetto;
- di rilevare, rispetto agli importi previsti e impegnati con il provvedimento di aggiudicazione prot. 9225/2022 del 19/12/2022 una maggiore spesa per l'estensione dell'incarico di cui sopra di € 7.426,94 oltre IVA e Cassa previdenza;
- di precisare che la maggiore spesa di cui sopra è già contemplata ed inserita nel quadro economico della perizia di variante approvato con provvedimento prot.4977/2023 del 27/07/2023;
- di integrare l'impegno di spesa per un importo complessivo di € 7.426,94 oltre IVA e Cassa previdenza;
- di estendere al presente incarico gli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario stipulato in data 19/12/2022 (TD MEPA N. 3259600);
- di dare atto che il presente provvedimento non costituisce un nuovo affidamento ma una mera estensione contrattuale e che pertanto rimane confermato il CIG 947229946A del contratto originario;
- di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 9225/2022 del 19/12/2022;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST S.r.l., di procedere agli adempimenti relativi

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni e all'Ufficio Tecnico per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

Ing. Americo Colamartini

- *Firmato digitalmente* -