Meldola (FC), lì 27.09.2021

Prot. 7946/2021

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di "Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico".

CIG: 79892899D7

CUP: E48I17000040009

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";
- Linee Guida Anac n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente;
- Regolamento IRST RE03;

Premesso che:

a) con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 25/03/2019 prot. 2513/2019 è stato approvato il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica dell'Intervento denominato "Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica" per la realizzazione del nuovo edificio di Farmacia oncologica e Logistica suddiviso in due lotti funzionali: 1° Lotto: riguarda la costruzione e l'allestimento del nuovo Polo tecnologico a servizio dell'IRST e del Nuovo Edificio Farmacia, da installare ad ovest del lotto di pertinenza. sulla Piastra tecnologica che sarà approntata, in seguito allo sviluppo delle varie fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, in funzione degli apporti energetici richiesti dal nuovo edificio Farmacia e Logistica. 2° Lotto: riguarda la costruzione e l'allestimento di nuovo edificio Farmacia e Logistica.

b) con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico del 07.11.2019 prot. 9171 è stato aggiudicato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO" all'Ing. Andrea Bassi con sede in Forlì (FC) alla Via Quarantola n. 11 P.Iva 03262020401 C.F. BSSNDR71E17D704L, per l'importo di € 37.764,03 oltre l'IVA e Cassa previdenza (sconto offerto 43,33%);

c) con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico del 17.02.2020 prot. 1208 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO";

d) con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico del 24.04.2020 prot. 3263 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico e finanziario dei lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO";

e) con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico del 24.09.2020 prot. 7380 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO" alla ditta RTI "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.- SOCIETA'' COOPERATIVA" IN SIGLA " CONSCOOP" - CONSORZIO ELETTRICISTI ARTIGIANI ROMAGNOLO - C.E.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA COROMANO S.R.L.;

Dato atto che:

- con provvedimento del Direttore dell'Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico del 16.07.2021 prot.6080 è stata approvata la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO" che ha comportato l'esecuzione di ulteriori lavorazioni non previste nel contratto originario nonchè un aumento dell'importo contrattuale da € 1.954.959,37 oltre IVA ad € 2.189.596,46 oltre IVA ed una proroga dell'ultimazione dei lavori prevista per il 16 ottobre 2021;

- l'Ing. Andrea Bassi, titolare dell'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ha assicurato l'estensione della propria attività oggetto di incarico anche alla sorveglianza dei lavori aggiuntivi inseriti nella perizia di variante fino al nuovo termine di ultimazione delle lavorazioni;

Preso atto di quanto sopra esposto, l'Istituto ha provveduto a stimare nella misura di € 5.664,60, oltre IVA e Cassa Previdenza, il maggior onere necessario per l'estensione dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione anche alle opere oggetto della perizia di variante.

Dato atto che:

- l'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. conferma la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto" (quinto d'obbligo);
- il professionista Ing. Andrea Bassi ha accettato l'importo proposto per l'estensione dell'incarico, che ritiene equo e congruo all'attività da eseguire e che eseguirà con le stesse modalità di quello originario.
- l'importo del maggiore compenso per l'estensione dell'incarico di cui sopra non eccede il quinto dell'importo del contratto.

Verificato che rispetto a quanto preventivato per l'anno 2021 occorre integrare l'impegno di spesa nella misura complessiva di € 5.664,60, oltre IVA e Cassa Previdenza per l'estensione dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione anche alle opere oggetto della perizia di variante delle lavorazioni in argomento;

Tenuto conto che rimane confermato il CIG: 79892899D7 assunto con provvedimento del 07.11.2019 prot. 9171 sopra richiamato, in quanto il presente provvedimento non costituisce nuovo affidamento, ma una mera estensione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che quant'altro disposto dalla determinazione del 07.11.2019 prot. 9171, dal contratto d'appalto prot. 9385 del 15.11.20129 (RDO MEPA N. 2360086) e dalla documentazione di gara rimane invariato;

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare l'estensione dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO", per effetto delle opere di cui alla perizia di variante approvata;
- di rilevare, rispetto agli importi previsti e impegnati con il provvedimento di aggiudicazione prot. 9171/2019 del 07.11.2019 una maggiore spesa per l'estensione dell'incarico di cui sopra di € 5.664,60 oltre IVA e Cassa previdenza;
- di precisare che la maggiore spesa di cui sopra rimane comunque contenuta all'interno del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016;
- di integrare l'impegno di spesa per un importo complessivo di € 5.664,60 oltre IVA e Cassa previdenza;
- di estendere al presente incarico gli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario stipulato prot.9385 del 15.11.20129 (RDO MEPA N. 2360086);
- di dare atto che il presente provvedimento non costituisce un nuovo affidamento ma una mera estensione contrattuale ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto rimane confermato il CIG 79892899D7 del contratto originario;
- di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 1540 del 26/02/2019 e con deliberazione del D.G. n. 4/2019;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi

all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e dell'Area Acquisizioni e all'Ufficio Tecnico per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Ing. Americo Colamartini
- Firmato digitalmente -