QUADRO ECONUOMICUO COMPLESSIVO FARMACIA

I ATTIVITA’ IMPORTI TOTALI
EURO EURO
A IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI
OPERE E FORNITURE
Al Edifici civili ed industriall 2.167.875,14
A2 Impianti idrico sanitario 201.548,31
A3 Impianti elettrici e speciali 830.640,29
A4 Impianti meccanici 1.504.661,30
A6 Sicurezza del cantiere 133.410,73
TOTALE LAVORI E SICUREZZA 4.838.535,11
B SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto 23.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio 7.000,00
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi (oneri fiscali inclusi) 90.000,00
B.4 Imprevisti |Q. percentuale di A | | 50.000,00]
B.5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili 0,00
B.6 Accantonamento Art.26 comma 4 5.000,00
B.7 Totale spese tecniche 390.000,00
B.8 Spese ex art. 113 D.Lgs 50/2016 48.364,91
B.9 Spese per commissioni giudicatrici 5.000,00
B.10 Pubblicita 5.000,00
B.11 Forniture varie (celle manipolazione e n. 2 celle frigo e varie) 2.074.000,00
IVA ed altre imposte i
A6 10%] 483.833,58
Iva di B.1 10%)| 2.300,00
Iva di B.2 22% 1.540,00
Iva di B.4 10%)| 5.000,00]
Iva di B.6 10%)| 500,00
Integrativi 22%) 89.232,00
Contributi integrativi 4% 15.600,00)
Iva di B.9 22% 1.100,00
Iva di B.10 22% 1.100,00
Iva di B.11 22%) 456.280,00]
B.12 Totale IVA e altre imposte: 1.056.485,58
B.13 perizia di variante n.1 (iva incl) 108.888,64
Secondo semestre 2021 DL 73/2021 — cd. “Sostegni-bis” — del DM 4 aprile 2022
B.14 perizia di variante (iva incl) 33.716,41
D.L. 17.5.2022 N. 50 (decreto aiuti) - approvazione certificato di pagamento
B.15 straordinario n.2 bis e modifica contrattuale 83.147,38
B.16 perizia di variante n.2 (iva incl) -56.338,49
B.17 D.L. 17..5.2.022 N. _50 (deCf?'_[O aiuti) - approvazione certificato di pagamento
straordinario n.3 bis e modifica contrattuale 55.075,58
B.18 Fondo a disposizione per effetto del ribasso di gara 323.725,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.302.065,23
| 9.140.401,00

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)




