

Assunzioni:

- * Forlì è il primo ambito a partire
- * Le componenti centrali vengono fatturate tutte sul primo sito che parte al netto di IRST Meldola e dei presidi on site
- * Con il collaudo del primo ambito vengono attivati i servizi centrali di Cyber - Monitoraggio e SPOC
- * I presidi on site nel periodo che intercorre dal primo collaudo al collaudo complessivo di AUSL Romagna vengono così distribuiti:

Al Collaudo	
Forlì	2 presidi
Cesena	2 presidi
Ravenna	1 presidio
Rimini	2 presidi
Meldola	1 presidio

- * Contratti esistenti si concludono contestualmente al collaudo del nuovo ambito
- * Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) le componenti necessarie alla migrazione fino al completamento della stessa
- * Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) componenti con contratti pluriennali in corso di validità
- * Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) applicativi non presenti nel nuovo contratto (su esplicita richiesta)

PHILIPS	NOLEGGIO PACS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	TOTALE NOLEGGIO EXTRA RADIOLOGIA	NOLEGGIO WS e ROBOT COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PERSONALE E REPERIBILITA'	TOTALE
AUSL FORLÌ	€ 2.300.257,96		€ 274.829,37		€ 630.000,00	€ 3.205.087,33
AUSL CESENA	€ 285.652,40				€ -	€ 285.652,40
AUSL RAVENNA	€ 285.652,40				€ 550.000,00	€ 835.652,40
AUSL RIMINI	€ 285.652,40				€ 1.100.000,00	€ 1.385.652,40
IRST MELDOLA	€ 487.363,60		€ 32.063,43		€ 630.000,00	€ 1.149.427,03
TOTALE	€ 3.644.578,76	€ -	€ 306.892,80	€ -	€ 2.910.000,00	€ 6.861.471,56

200.100,00 € <<< gg/consumo

C2	NOLEGGIO PACS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	TOTALE NOLEGGIO EXTRA RADIOLOGIA	NOLEGGIO WS e ROBOT COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PERSONALE E REPERIBILITA'	TOTALE
AUSL FORLÌ	€ 468.661,41		€ -	€ 467.565,93	€ -	€ 936.227,34
AUSL CESENA	€ 187.191,92			€ 624.948,79	€ -	€ 812.140,71
AUSL RAVENNA	€ 187.191,92			€ 874.896,45	€ -	€ 1.062.088,37
AUSL RIMINI	€ 187.191,92			€ 725.333,33	€ -	€ 912.525,25
IRST MELDOLA	€ 198.190,97		€ -	€ 219.103,46	€ -	€ 417.294,43
TOTALE	€ 1.228.428,14	€ -	€ -	€ 2.911.847,96	€ -	€ 4.140.276,10

ELCO	NOLEGGIO PACS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	TOTALE NOLEGGIO EXTRA RADIOLOGIA	NOLEGGIO WS e ROBOT COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PERSONALE E REPERIBILITA'	TOTALE
AUSL FORLÌ	€ -	€ 1.281.091,53	€ 175.461,49	€ 72.882,00	€ 48.000,00	€ 1.577.435,03
AUSL CESENA	€ -	-		€ 97.176,00	€ 550.000,00	€ 647.176,00
AUSL RAVENNA	€ -	-		€ 105.274,00	€ -	€ 105.274,00
AUSL RIMINI	€ -	-		€ 129.568,00	€ -	€ 129.568,00
IRST MELDOLA	€ -	€ 256.218,31	€ 20.470,51	€ 24.294,00	€ 48.000,00	€ 348.982,81
TOTALE	€ -	€ 1.537.309,84	€ 195.932,00	€ 429.194,00	€ 646.000,00	€ 2.808.435,84

80.700,00 € <<< gg/consumo

AGFA	NOLEGGIO PACS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	TOTALE NOLEGGIO EXTRA RADIOLOGIA	NOLEGGIO WS e ROBOT COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PERSONALE E REPERIBILITA'	TOTALE
AUSL FORLÌ	€ 1.302.441,64	€ -	€ -	€ -	€ 630.000,00	€ 1.932.441,64
AUSL CESENA	€ 479.846,92			€ -	€ 550.000,00	€ 1.029.846,92
AUSL RAVENNA	€ 719.770,38			€ -	€ -	€ 719.770,38
AUSL RIMINI	€ 719.770,38			€ -	€ -	€ 719.770,38
IRST MELDOLA	€ 205.648,68	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 285.648,68
TOTALE	€ 3.427.478,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.260.000,00	€ 4.687.478,00

124.200,00 € <<< gg/consumo

TOTALE	NOLEGGIO PACS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	TOTALE NOLEGGIO EXTRA RADIOLOGIA	NOLEGGIO WS e ROBOT COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PERSONALE E REPERIBILITA'	TOTALE
AUSL FORLÌ	€ 4.071.361,01	€ 1.281.091,53	€ 450.290,87	€ 540.447,93	€ 1.308.000,00	€ 7.651.191,34
AUSL CESENA	€ 952.691,24	€ -	€ -	€ 722.124,79	€ 1.100.000,00	€ 2.774.816,03
AUSL RAVENNA	€ 1.192.614,70	€ -	€ -	€ 980.170,45	€ 550.000,00	€ 2.722.785,15
AUSL RIMINI	€ 1.192.614,70	€ -	€ -	€ 854.901,33	€ 1.100.000,00	€ 3.147.516,03
IRST MELDOLA	€ 891.203,25	€ 256.218,31	€ 52.533,93	€ 243.397,46	€ 758.000,00	€ 2.201.352,95
TOTALE	€ 8.300.484,90	€ 1.537.309,84	€ 502.824,80	€ 3.341.041,96	€ 4.816.000,00	€ 18.497.661,50

405.000,00 € <<< gg/consumo

INFRASTRUTTURA PACS LEPIDA	INFRASTRUTTURA RIS / ORDER FILLER LEPIDA	SUDDIVISIONE COSTI AZIENDALI (gara)	NOLEGGIO PACS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	TOTALE NOLEGGIO EXTRA RADIOLOGIA	NOLEGGIO WS e ROBOT COMPLESSIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PERSONALE E REPERIBILITA'	TOTALE
€ 5.408.811,00	€ 417.434,00	AUSL ROMAGNA	€ 7.409.281,65	€ 1.281.091,53	€ 450.290,87	€ 3.097.644,50	€ 4.328.000,00	€ 16.566.308,55
€ 755.619,00	€ 72.816,00	IRST MELDOLA	€ 891.203,25	€ 256.218,31	€ 52.533,93	€ 243.397,46	€ 893.000,00	€ 2.336.352,95
€ 6.164.430,00	€ 490.250,00	TOTALE	€ 8.300.484,90	€ 1.537.309,84	€ 502.824,80	€ 3.341.041,96	€ 5.221.000,00	€ 18.902.661,50

	CESENA					FORLI		RAVENNA				RIMINI						Totale
	Cesena	Cesenatico	Mercato Saraceno	San Piero in Bagno	Savignano	Forli	Forlimpopoli	Ravenna	Lugo	Faenza	Cervia	Rimini	Riccione	Cattolica	Santarcangelo	Novafeltria	Pievesestina	
R1	4					10		5	3	3		6		1		1		33
R2	25	2	2	3	1	19	1	17	11	13	1	14	7	6	3	2		127
R3	8					3		5	2	1	1	3	1	1		1		26
C1						16		16				13						45
C2	4							2				2						8
C3	8							8				8						24
C4	1					1		1				1						5
Masterizzatori	8	1	1	1	1	7	2	7	2	2	2	6	3	3	2	2		50

Spett.le AUSL ROMAGNA
Via De Gasperi 8
48121 Ravenna

c.a. ing. Roberto Camillini
c.a. dott.ssa Paola Baronio
c.a. dott.ssa Judy Fogli
c.c. dott. Stefano Sanniti

GARA A PROCEDURA APERTA PER ACQUISIZIONE DEL SISTEMA RIS PACS A SERVIZIO DELL'AUSL ROMAGNA E DELL'
"ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI" S.R.L. DI MELDOLA (IRST MELDOLA) :
PRECISAZIONI SULLA FATTURAZIONE PER AMBITI

Buongiorno,

si fa riferimento al "progetto esecutivo_3" pag 54 paragrafo 12 "ALLEGATI" e più precisamente all'allegato (foglio excel) : *"Piano ripartizione e fatturazione per AMBITO AUSL ROMAGNA 30 ottobre 2023"*.

12 ALLEGATI

Di seguito la documentazione allegata al presente documento che costituisce parte integrante del progetto esecutivo.

- Allegato N – Contingency Plan
- Ambienti di test
- AUSL Romagna 2023 - CasiUso_Check_v2 - RTI
- AUSL Romagna + IRST Meldola 30 ottobre 2023
- Configuratore per condivisione rischio 30 ottobre 2023
- Contesto Network e relative Policy
- File per dettaglio economico componente nuova infrastruttura 30 ottobre 2023
- GANTT implementazione Progetto
- **Piano ripartizione e fatturazione per AMBITO AUSL ROMAGNA 30 ottobre 2023**
- Valutazione economica infrastruttura idonea e ottimale
- Vigilanza Dispositivi Medici (uno per componente: AGFA, El.CO, Philips)

Nel tab "piano di fatturazione" del foglio excel viene indicata la suddivisione per ambiti assumendo come elemento trigger della fatturazione del nuovo sistema RIS PACS e la contestuale cessazione del vecchio contratto, **il collaudo**.

A titolo di maggior chiarezza, le **assunzioni** riportate nel file excel “piano di ripartizione e fatturazione per AMBITO AUSL ROMAGNA 30 ottobre 2023” si modificano come segue :

Assunzioni :

Forlì è il primo ambito ad **essere collaudato e conseguentemente fatturato**

Le componenti centrali vengono **fatturate** tutte sul primo ambito che **viene collaudato** al netto di IRST Meldola e dei presidi on site

Con il collaudo del primo ambito vengono **attivati e fatturati** i servizi centrali di Cyber - Monitoraggio e SPOC

I presidi on site nel periodo che intercorre dal primo collaudo al collaudo complessivo di AUSL Romagna vengono così distribuiti :

<u>Al Collaudo</u>	
Forlì	2 presidi
Cesena	2 presidi
Ravenna	1 presidio
Rimini	2 presidi
Meldola	1 presidio

Contratti esistenti si concludono contestualmente al **collaudo ed alla contestuale fatturazione** del nuovo progetto RIS-PACS per quello specifico ambito

Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) le componenti necessarie alla migrazione fino al completamento della stessa

Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) componenti con contratti pluriennali in corso di validità

Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) applicativi non presenti nel nuovo contratto (su esplicita richiesta)

Resta inteso che le **date di collaudo** che vengono evidenziate nel diagramma di GANTT corrispondono alle **date di fatturazione dei singoli ambiti** e più precisamente :

riga 230 : collaudo ambito Forlì (se positivo = fatturazione ambito Forlì + componenti centrali) >> 18 luglio 2024

riga 231 : collaudo ambito Cesena (se positivo = fatturazione ambito Cesena) >> 29 luglio 2024

riga 260 : collaudo ambito Ravenna (se positivo = fatturazione ambito Ravenna) >> 09 ottobre 2024

riga 288 : collaudo ambito Rimini (se positivo = fatturazione ambito Rimini) >> 07 novembre 2024

riga 319 : collaudo IRST Meldola (se positivo = fatturazione IRST Meldola) >> 28 novembre 2024

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali Saluti