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Prot. 4206 del 13.06.2022

Oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E
CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEI COSTI PER ONERI SICUREZZA RELATIVI
ALLE MISURE DI CONTENIMENTO A CONTRASTO DELLEPIDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER ONERI SICUREZZA COVID 19

ClG: 83132105E9

CUP: E48117000040009

Normativa di riferimento

e D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito
Codice);

e D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”;

e iID.P.R.207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente;

e D.M.49/2018;

e Comunicato del Presidente ANAC del 17 febbraio 2016;

e Comunicato del Presidente ANAC del 23.11.2016

® Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e

concessioni;

Premesso che

e con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e
Servizio Tecnico del 24.04.2020 prot. 3263 & stato approvato il progetto esecutivo ed il
quadro economico e finanziario dei lavori “di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED

COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”;
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I'importo dei lavori stimati da porre a base di gara ammonta a € 2.230.205,02, IVA esclusa, di

cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e
Servizio Tecnico prot. 4195 del 26/05/2020 & stata indetta una procedura di gara aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA -
FASE 1 - POLO TECNOLOGICO” per un importo complessivo a base di gara di € 2.230.205,02,

IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con provvedimento prot. 7380 del 24.09.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico e stata disposta l'aggiudicazione a favore del

RTI, cosi composto:

- CONSCOOP societa cooperativa C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo)

- C.E.A.R. societa cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470 406 (mandante)

- IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 ( mandante)
per I'importo di € 1.954.959,37 oltre Iva, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
con provvedimento prot. 9166 del 2.12.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico e stata dichiarata |'efficacia dell’aggiudicazione
della procedura in oggetto;
I'affidamento dei lavori € stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto REP. N.
21/2020, avvenuta in data 04.12.2020 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
modalita elettronica sul sistema Sater;
I'ultimazione dei lavori fissata per il 25/06/2021 & stata prorogata con atto del RUP prot.
5136 del 18.06.2021 ed il nuovo termine per la consegna dei lavori é stato fissato per il 18
luglio 2021;
con provvedimento prot. 6080 del 16.07.2021 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico e stata approvata la Perizia Suppletiva di

Variante relativa ai lavori “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED
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COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO” “e
contestuale differimento del termine di ultimazione dei lavori in oggetto;

® a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, 'importo contrattuale della ditta
appaltatrice da € 1.954.959,37 oltre Iva passa a € 2.189.596,46 oltre iva di legge inclusi gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei limiti del 15% dell'importo originario di
contratto;

e e lavorazioni sono ultimate in data 14 ottobre 2021 come da certificato di ultimazione dei

lavori del 15 novembre 2021 agli atti prot. 9454/2021 del 17/11/2021.

Preso atto che
- dopo l'aggiudicazione dei lavori & variata la situazione relativa alla epidemia da Coronavirus

creando la sospensione delle attivita e la necessita di una periodica ridefinizione delle
misure, gli apprestamenti e le precauzioni, al fine di proteggere i lavoratori dall’infezione da
Covid-19 secondo le indicazioni contenute nella normativa apposita approvata;

- I'emergenza epidemica da Covid-19 ha prodotto in poche settimane una mole consistente di
provvedimenti normativi e regolativi incidenti sulla disciplina del lavoro e sulla convivenza
civile, imponendo norme e restrizioni che hanno avuto un forte impatto sulle comunita

cittadine nonché su tutte le attivita lavorative;

Considerato:
- che in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica, contenute in vari D.P.C.M. e in ordinanze del
Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- che in corso d’opera, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 smi, si & reso necessario
attuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, rendendosi pertanto indispensabile procedere all'individuazione dei costi
relativi alla sicurezza in base alle nuove disposizione per il contenimento dell’emergenza

sanitaria con relativo ricalcolo degli importi a progetto;

Visto I'art. 8, comma 4 del D.L. n. 76/2020 che con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore del presente decreto (16 luglio 2020) stabilisce che sono riconosciuti, a
valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
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dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i
maggiori costi derivanti dalladeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene
in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione
dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri

aggiuntivi”;

Preso atto che per quanto sopra indicato si € resa necessaria la redazione di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) consistente nell’appendice al PSC medesimo con le indicazioni
operative finalizzate a incrementare in cantiere le misure di contenimento per contrastare I'epidemia

in parola con la quantificazione dei costi specifici per Covid-19 integrativa quelli di progetto;

Vista la Relazione di integrazione al PSC per Covid-19 redatta dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE) contenente I'appendice al PSC (all. 3), il computo metrico estimativo dei Costi

della Sicurezza per Covid-19 e inviata a mezzo mail in data 27.11.2021;

Dato atto che per le suddette variazione agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta é stata
redatta dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, apposita relazione tecnica di perizia
suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore scrivente, in conformita a quanto disposto dall'art.
106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che comporta
un aumento dell'importo contrattuale di netti € 16.911,64 oltre IVA quali maggiori oneri della
sicurezza legati alla pandemia COVID-19 cosi come rappresentato nel prospetto allegato ;

Dato atto che I'importo complessivo di € 16.911,64 oltre IVA (costi Covid-19 ) in favore del RTI, cosi
composto:

- CONSCOOP societa cooperativa C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo)

- C.E.A.R. societa cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470 406 (mandante)

- IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 ( mandante)
non trovano copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dei lavori in argomento;

Dato atto che i lavori alla data di entrata del predetto D.L. erano in corso nel periodo di diffusione del
virus COVID-19 e di stato emergenziale dichiarato;
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Considerato che trattasi di modifica all'oggetto del contratto, tale da non alterarne la natura
complessiva, al di sotto della soglia per la rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016 e del 15% del valore iniziale di contratto che pertanto puo rientrare nel caso di cui all'art.
106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a varianti in corso d'opera all'oggetto del contratto,
causate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori, non imputabili alla stazione appaltante, che non alterano la natura generale del
contratto e il cui aumento di prezzo, pari a complessivi netti, € 16.911,64, per maggiori oneri per la
sicurezza legati alla pandemia COVID 19, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e pertanto

possono rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che, quindi, non e richiesta per le suddette modifiche oppure varianti al contratto una nuova
procedura di appalto;

Visto che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del
procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalita

previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

Ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto che

legittimano il ricorso alla modifica del contratto, sulla base dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che la suddetta modifica di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni dalla sua
approvazione deve essere comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente
sezione della Regione Emilia- nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106,

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorita Nazionale Anticorruzione;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione
dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari) ed & stato pertanto assegnato il
codice CUP, in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 143 del 27/12/2002 e n.
24/2004, E48117000040009 mentre il Codice identificativo gara (CIG) attribuito dallANAC &

83132105E9 e che la Ditta aggiudicataria dovra assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
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finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il
pagamento della prestazione verra effettuato previa verifica dell’'esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalita di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse

pubbliche;

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.,, I'Ing. Americo Colamartini, gia nominato con provvedimento prot. 4195 del

26.05.2020;

Attestata la regolarita tecnica e la legittimita del provvedimento di cui al presente atto;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in

conformita a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad
integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con

la quale la Direzione Generale ha definito I'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilita;

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente dispositivo:

1. di approvare il contenuto della Relazione di integrazione al PSC per Covid-19 redatta dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) contenente I'appendice al PSC, il
computo metrico estimativo dei Costi della Sicurezza per Covid-19 per un importo pari a €
4.714,29(IVA esclusa);

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto di appalto
stipulato con il raggruppamento temporaneo tra le imprese CONSCOOP societa cooperativa

C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo), C.E.A.R. societa cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470
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406 (mandante) e IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 ( mandante),
relativo ai lavori di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E
CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO, rientrante in parte nel caso di cui all'art.
106, comma 2 e in parte nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016
comportante un maggiore importo contrattuale netto degli oneri sicurezza di € 16.911,64
oltre IVA cosi come rappresentato nel documento allegato (all. 1);

di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.911,64
oltre IVA, quali maggiori oneri di sicurezza derivanti dalla pandemia COVID 19, hanno trovato
la copertura finanziaria in altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per I'anno
2021 e non ricomprese nel piano economico dell'opera; di dare atto che, I'importo
contrattuale della ditta appaltatrice impresa da € 2.189.596,46 oltre Iva passa a €
2.206.508,10 oltre iva di legge inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei limiti
del 15% dell'importo originario di contratto come previsto dalla normativa sopracitata;

Di approvare il nuovo quadro economico di spesa dell’opera allegato al presente documento
a farne parte integrante e sostanziale (all. 2);

di impegnare i maggiori importi necessari che verranno finanziati mediante imputazione alla
voce “Costi Generali” cod. art. 190002722 Immobilizzazioni materiali in corso - Servizio
Tecnico;

di dare atto che, stante la tipologia di modifica a contratto di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stessa entro
30 giorni dalla sua approvazione sara comunicata a cura del responsabile del procedimento
all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione
Emilia-Romagna nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorita Nazionale Anticorruzione;

di confermare RUP, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., I'Ing. Americo
Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle competenze al medesimo attribuite;

di precisare che il Codice CUP e il Codice identificativo gara (CIG) richiesti per la presente
procedura sono i seguenti:

CIG: 83132105E9

CUP: E48117000040009
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di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione
del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti
relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di
adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente
dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per l'espletamento dei relativi

adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Ing. Americo Colamartini)

Firmato diA G A GO RERIES coL AMARTINI
Organizzazione: |.R.S.T/03154520401
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