A) Scopo del documento
Lo scopo del presente documento ha un triplice obiettivo:
1) identificare I'introduzione della nuova architettura e del relativo risparmio da essa potenzialmente generato
2) definire le modalita di ripartizione economica tra la stazione appaltante e il RTI del suddetto risparmio;
3) dare garanzia di mantenimento delle performance del progetto originale presentato in gara anche con la
introduzione della soluzione basata sulla nuova architettura;

B) Nuova architettura
Si definisce nuova architettura I'introduzione dei seguenti moduli e servizi aggiuntivi rispetto a quanto gia
offerto in fase di gara e per ottemperare alle richieste avanzate dalla stazione appaltante:

- Potenziamento dell’infrastruttura a livello 2 (aziendale) e a livello 3 (di stabilimento);
- Ottimizzazione delle risorse a livello 1 (DC1 di Lepida)
- Adeguamento flussi di lavoro su componenti RIS

Partendo dalle due tipologie richieste e definite dal capitolato dedicate in forma differenziata nel DC1
(esclusivamente Storage Base) e nel DC2 (esclusivamente Storage Backup) e considerando il fatto che la prima
tipologia ha, per definizione, una maggiore prestazione e un relativo maggior costo, il RTI, al fine di creare un
risparmio economico complessivo, ha elaborato una nuova architettura in grado di “ottimizzare” I'utilizzo di due
tipologie di disco anche in uno stesso DC. Inoltre la nuova architettura garantisce una maggiore profondita
storica locale (a livello 3) che riduce le necessita di accesso a LEPIDA per la consultazione dello storico
Radiologico.

Limpostazione di regole sulla modalita di utilizzo differenziato delle due tipologie sono alla base di questa
“ottimizzazione” e base di calcolo per la quantificazione del risparmio.

Le regole suggerite e condivise in questa prima fase sono quelle indicate nella tabella “Scenario 0 dati al 2023”
(riportate pil avanti in questo documento) e permettono di sfruttare la tipologia piu performante (Storage
Base) per gli esami che risultano richiamati piu frequentemente (da una recente analisi sugli attuali sistemi in
utilizzo).

Le performance dichiarate e garantite in fase di gara (ALL_F_12_LIVELLI_SERVIZIO) riguardano il DC1 di Lepida
(al tempo di gara basato sulla sola tecnologia Storage Base) e sono quindi ancora pienamente garantite dalla
nuova architettura per gli studi memorizzati su stessa tipologia di storage.

Le regole possono essere cambiate nel tempo e generare un diverso tipo di risparmio negli anni in funzione di
nuove scelte delle regole condivise tra RTl e stazione appaltante.



Tabella “Scenario 0 dati al 2023”

Dashboard di applicazione parametri di crescita o variazione

(dimensioni riferite a dati compressi)

SCEMARIO O - Dati al 2023
Situazione attuale 09.2023

Tier su storage base

Tipo N. esami GB/anno MB/e Anni T8 Tipo Ripartizione ~ MB/esame Peso medio
AUSL- MG 162.103 16.421 1037 5 20 MG std 90% 58,7 53,7
ALSL - RM 45224 5191 1150 3 15 MG tomo 10% 500,0 50,0
AUSL-CT 154,319 40028 2656 3 117 MEDIA PESATA MG 103,7
ALSL- XA 26.297 54957 2320 1 [
AUSL - altro 774024 14.855 19,7 1 15
TOTALE 1.162.967 82.452 72,6 233
TOTALE TB AUSL 80,5
+30% raid 104,7
IRST - media 23.783 8.287 356,8 5 40
TOTALE 23.783 8.287 356,8 40
TOTALE TB IRST 81
+30% raid 105
Spazio Riservato ai sistemi 45
TOTALE 1.186.750 90.739 78,3 318
TOTALETB 88,6

+30%% raid

1152

Le regole sono impostate attraverso le seguenti variabili per ciascuna tipologia di esame:

- produttivita annua (esami/anno)

- peso medio singolo esame (MB/esame)

- profondita temporale su Storage Base (numero anni)

C) Aspetti economici derivanti
L'introduzione della nuova architettura, descritta dettagliatamente nel progetto esecutivo 3, richiede per AUSL
Romagna e IRST Meldola un aumento dei costi per la parte di infrastruttura in fornitura da parte RTI e al
contempo garantisce risparmi economici, stante il rispetto delle condizioni operative in essere, per la parte di
infrastruttura da acquisire direttamente da LEPIDA.

In sintesi le seguenti operazioni :

- Potenziamento dell’infrastruttura a livello 2 (aziendale) e a livello 3 (di stabilimento)
o C2 Infrastruttura hardware/software VNA
o C2 Servizi VA&Monitoring
o C2 Licenze software Veeam
o C2 Server locali a livello di stabilimento (7)
o AGFA Proxi aggiuntivi sui presidi territoriali

- Ottimizzazione delle risorse a livello 1 (DC1 di Lepida)
o PHILIPS Configurazione e manutenzione modulo Lifecycle Management

- Adeguamento flussi di lavoro su componenti RIS

o ELCO servizi per modifica flussi



generano un complessivo aumento dei costi del progetto per la parte di fornitura RTI pari a EUR 653.200,00 +
IVA

| risparmi economici, misurati rispetto ai costi previsti in fase di gara, si riferiscono alla componente storage del
DC1 di Lepida identificati nel foglio di lavoro “Infrastruttura Lepida PACS” del file di offerta economica di gara
“All.6a Scheda Offerta Economica di Dettaglio (All_G_OffertaEconomica)”.

Tali risparmi derivano dall’'ottimizzazione delle diverse tecnologie di storage messe a disposizione da Lepida e
gestite dal modulo, opportunamente configurato e manutenuto, Lifecycle Management.

In sintesi la configurazione offerta in gara (vedi Tabellal seguente) che riportava un costo totale per il DC1 di
EUR 3.850.620,00.

Ai fini di una corretta analisi del risparmio, il metodo di confronto prendera in considerazione una identica
quantita di storage ipotizzando dapprima il suo utilizzo con un’unica tipologia di storage (Base) e
confrontandolo poi con il suo utilizzo su 2 diverse tipologie di storage (Base e Backup) ottimizzate dalla
funzionalita Lifecycle Management.

Tabellal
Unita di SISTEMA PACS PRINCIPALE - STORAGE INIZIALE SISTEMA PACS PRINCIPALE - STORAGE INCREMENTALE ‘
[:] Descrizione costo Tipologia storage di minima Tipologia storage di minima |
Listino Lepida Listino Lepida Listino ipli e ipli e ipli e e ipli e ipli e
[nota 1] [nota 2] Lepida AUSL Romagna IRST TOTALE AUSL Romagna IRST TOTALE
(1 anno) [Minimo: >600] [Minimo: >70] [Minimo: >670] [Minimo: >80] | [Minime: >15] | [Minimo: >95]
2D021 Storage base (tagli da 100GB) 400,00 € 600,1 70,1 670,2 80,1 15,1 95,2
Costo 1 anno Costo 1 anno Costo 1 annc Costo Costo Costo

AUSL IRST ROMAGNA AUSL IRST ROMAGNA

240.040,00 € 28.040,00 € 268.080,00 € 256.320,00 € 48.320,00 € 304.640,00 € |Costo 1° anno [nota 5]
Costo (Banni+15 | o (8anni+15| Costo (8 anni+15
[nata’;;SI]AUSL mesi) mesi)
[nota 4] - IRST | [nota 4] - ROMAGNA 224.280,00€ | 42.280,00€ | 266.560,00 € |Costo 2° anno fnota 5]
2.220.370,00 € 259.370,00 € 2.479.740,00 € 192.240,00 € 36.240,00 € 228.480,00 € |Costo 3° anno [nota 5]
LP3 LP4 L2 160.200,00 € 30.200,00 € 190.400,00 € |Costo 4° anno [nota 5]
128.160,00 € 24.160,00 € 152.320,00 € |Costo 5° anno [nota 5]
96.120,00 € 18.120,00 € 114.240,00 € |Costo 6° anno [nota 5]
64.080,00 € 12.080,00 € 76.160,00 € [Costo 7° anno [nota 5]
32.040,00 € 6.040,00 € 38.080,00 € [Costo 8° anno [nota 5]
1.153.440,00 €| 217.440,00 € |1.370.880,00 €[Costo lessi
LP5 LP6 L3
NOTAG Per le indicazioni di capienza dello storage si deve sempre intendere compresse con fattore 1:2 lossless e un incremento del 30% per almeno

RAID 5.

A tal fine viene condiviso un configuratore per le opportune valorizzazioni e verifiche.

Partendo da un’analisi dei vostri archivi, delle modalita di richiamo precedenti e dalle ipotesi di lavoro
inizialmente condivise, il RTI, sulla base della conoscenza delle performance della tecnologia Lifecycle
Management, propone di inserire i seguenti parametri di configurazione:



Dashhoard di applicazione parametri di crescita o variazione

(dimensioni riferite o dati compressi]

SCEMARIO O - Dati al 2023

Situazione attuale 09.2023 Tier su storage base
Tipo N. esami GB/anno MB/e Anni T8 Tipo Ripartizions ~ MB/esame Peso medio
AUSL- MG 162.103 16421 1037 5 80 MG std 90% 58,7 53,7
AUSL-RM 46.224 5181 1150 3 15 MG tomo 10% 500,0 50,0
AUSL-CT 154.319 40.028 2656 3 117 MEDIA PESATA MG 103,7
AUSL- XA 26.297 5.857 2320 1 [
AUSL - altro 774.024 14855 19,7 1 15
TOTALE 1.162.967 82.452 72,6 233
TOTALE TB AUSL 80,5
+30%4 raid 1047
IRST - media 23.783 8.287 356,58 5 40
TOTALE 23.783 8.287 356,8 40
TOTALE TB IRST 8,1
+30% raid 10,5
Spazio Riservato ai sistemi 45
TOTALE 1.186.750 90.739 78,3 318
TOTALETB 88,6

+30% raid 1152

Sulla base dei parametri sopra indicati, lo storage Base risulta pari a 414TB.

Le tabelle che seguono evidenziano le stime economiche relative all'anno 0 per il DC1 di Lepida nei due casi di
utilizzo o non utilizzo della funzionalita Lifecycle Management.

Tabella 2 — Lepida DC1 con doppia tipologia di storage e con Lifecycle Management attivo

[Stima esami da migrare |
TOT TB da migrare 1.010,10
TOT TB da migrare BASE 414,00
TOT TB da migrare ARCHIVE 596,00

ott-23  nov-23 dic-23  gen-24  feb-2d mar24  apr-24  mag24 giu2d  lug-24  ago24  set-24

ANNO 0
Quantit Storage BASE 45,00 123,00 123,00 123,00 414,00 | < tot storage BASE
- Storage BACKUP - 298,00 149,00 149,00 596,00 | < tot storage BACKUP
Prezzo (T8) Storage BASE 400,00 € 400,00€ 400,00 € 400,00 €
Storage BACKUP 200,00 € 200,00€ 200,00 € 200,00 €
Storage BASE  18.000,00 € 12.000,00 €
Storage BACKUP - € €
Storage BASE 49.200,00 € 49.200,00 €
Totale Storage BACKUP 59.600,00 € 55.600,00 €
Storage BASE 49.200,00 € 49.200,00 €
Storage BACKUP 29.800,00 € 25.200,00 €
Storage BASE 45.200,00 € 49.200,00 €
Storage BACKUP 29.800,00 € 29.200,00 €
costo servizi storage Lepida con introduzione LifecyclManagement >|  284.800,00 €

Tabella 3 — Lepida DC1 con singola tipologia di storage e senza Lifecycle Management



ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24 mag-24 giu-24 Iug-ZA ago-24 set-24

ANNO 0
Quantita Storage BASE 45,00 123,00 123,00 123,00 414,00 | < tot storage BASE
- Storage BASE - 293,00 149,00 149,00 596,00 | < tot storage BASE
prezzo (T8) Storage BASE 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
Storage BASE 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
Storage BASE  18.000,00 € 12.000,00 €
Storage BASE - £ €
Sterage BASE 49.200,00 € 45.200,00 €
Totale Storage BASE 119.200,00 € 119.200,00 €
Storage BASE 45.200,00 € 49.200,00 €
Storage BASE 55.600,00 € 59.600,00 €
Storage BASE 49.200,00 € 49.200,00 €
Storage BASE 59.600,00 € 59.600,00 €

costo servizi storage Lepida come da offerta di gara >_

Tabella 4 — Confronto anno 0

Stima esami da migrare

TOT TB da migrare 1.010,10

TOT TB da migrare BASE 414,00

TOT TB da migrare ARCHIVE 596,00

ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24 mag-24 giu-24 |ug-24 3go-24 set-24
ANNO 0

284.800,00 € | < costo servizi storage Lepida con introduzione LifecyclManagement

_ < costo servizi storage Lepida come da offerta di gara
-119.200,00 € |< risparmio potenziale ANNO 0

\ 50%| Quota AUSL | 59.600,00 € |< risparmio potenziale ANNO 0 (AUSL Romagna-IRST Meldola)

‘ 50%‘ Quota RTI ‘ 59.600,00 € ‘< rientro potenziale investimento ANNO 0 (RTI)
ANNO O

D) Ripartizione economica
La proposta di ripartizione del risparmio maturato viene ipotizzata su una condivisione al 50% tra il RTl e la
stazione appaltante (AUSL Romagna e IRST Meldola).

La frequenza di rilevazione del risparmio maturato sara annuale a far data dal 30.09.2024
Scenario in caso di volumi archiviati in linea con la produttivita a SETTEMBRE 2023

set-24 set-25 set-26 set-21 set-28 set-29 set-30 set-31 set-32
ANNO 0 ANNO 1 ANNO2 ANNO3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8

WBISRIE|  362RBIE|  929736€|  3B38I30E|  A00M88LE|  4SITIST6E|  49707021€|  537.93,15€ | 3.720.657,99 € |« costo servizi storage Lepida con LifecycleManagement
< £0sto servizi storage Lepida offerta di gara

| uom13€] 136.98056€ |- 1563048€ ] 177.10589¢ | 10965478€]- 213.68L17€ [ 249.275,05€ |- 276.43642€ |- 1.799.208,69¢ |<rsparmio complessivo potenciale

[so{quoanust]  so61206€]  6B4s028€]  7ispaee|  sesoroe] 982396 |  11184059€]  12463752€| 254.394.44€ | 1.146.008,69% [<risparmio AUSLin8 anni

| 50%‘ Quota RTI 59.612,06€ 68.490,28€ 18.152,4€ 88.597,94€ 99.827,39€ | 111.840,59€ |  124.637,52€ 20,041,98€ | 653.200,00€ |< rientro investimento RTI
593.587,94€ | 525.097,66€ | 446.94542€| 358.34748€| 258.520,09€| 146.679,50€ 22,041,98€ - €| 653.200,00€ |<importo x nuova infrastruttura
ANNOO ANNO 1 ANNO2 ANNO3 ANNO 4 ANNO'5 ANNO 6 ANNO7 ANNO &




Se lo scenario di cui sopra venisse confermato nei volumi, avremmo un risparmio di circa Euro 1.800.000 negli 8
anni di contratto (+ 1 anno di FASE B).

Tale scenario prevede :

STAZIONE APPALTANTE : risparmio pari ad Euro 1.146.008

RTI : rientro dell’investimento pari ad Euro 653.200 + IVA al 8° anno

Indipendentemente dalla produttivita dei vari ambiti o dalle future regole che verranno impostate sul LifeCycle
Management, il piano di rientro dell’investimento sui sistemi extra perimetro di gara si perfezionera con il
compimento dell'ottavo anno attraverso un conguaglio in un’unica soluzione.

Ove alle verifiche annuali previste o in corso di esercizio si verificasse che la soluzione PE v. 3.0 di gestione
dell'archiviazione su DC1 attraverso la tecnologia LifeCycle Management non fosse in grado di garantire le
performance previste (ALL_F_12_LIVELLI_SERVIZIO), si modificheranno le modalita di archiviazione, fermo
restando le condizioni operative definite, AUSL Romagna e IRST di Meldola e le eventuali relative penali
previste dal capitolato.

| risparmi maturati verranno riconosciuti ad RTI contestualmente alla corresponsione dei canoni secondo
piano fatturazione contrattualmente previsto fino al raggiungimento del valore dell'investimento.

Ove la necessita di garantire nuove esigenze informative e/o normative e/o cliniche, richiedessero di tornare ad
una soluzione di storage su LEPIDA DC1 di tipo "BASE" con il conseguente mancato risparmio per AUSL
Romagna ed IRST Meldola, il piano di rientro dell'investimento sui sistemi extra perimetro di gara si
perfezionera con il compimento dell’'ottavo anno attraverso un conguaglio in un’unica soluzione.



