Assunzioni :

* Forli & il primo ambito a partire

* Le componenti centrali vengono fatturate tutte sul primo sito che parte al netto di IRST Meldola e dei presidi on site

* Con il collaudo del primo ambito vengono attivati i servizi centrali di Cyber - Monitoraggio e SPOC

* | presidi on site nel periodo che intercorre dal primo collaudo al collaudo complessivo di AUSL Romagna vengono cosi distribuiti :

Al Collaudo
Forli 2 presidi
Cesena 2 presidi
Ravenna 1 presidio
Rimini 2 presidi
Meldola 1 presidio

* Contratti esistenti si concludono contestualmente al collaudo del nuovo ambito

* Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) le componenti necessarie alla migrazione fino al completamento della stessa
* Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) componenti con contratti pluriennali in corso di validita

* Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) applicativi non presenti nel nuovo contratto (su esplicita richiesta)

NOLEGGIO PACS NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO | TOTALE NOLEGGIO EXTRA NOLEGGIO WS e ROBOT PERSONALE E REPERIBILITA TOTALE
COMPLESSIVO OGGETTO DI | OGGETTO DI VALUTAZIONE RADIOLOGIA COMPLESSIVO OGGETTO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
AUSL FORLI' € 2.300.257,96 € 274.829,37 € 630.000,00 | € 3.205.087,33
AUSL CESENA € 285.652,40 € e 285.652,40
AUSL RAVENNA € 285.652,40 € 550.000,00 | € 835.652,40
AUSL RIMINI € 285.652,40 € 1.100.000,00 | € 1.385.652,40
IRST MELDOLA € 487.363,60 € 32.063,43 € 630.000,00 | € 1.149.427,03
TOTALE € 3.644.578,76 | € -Te 306.892,80 | € -Te 2.910.000,00 | € 6.861.471,56
200.100,00 € <<< gg/consumo
NOLEGGIO PACS NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO | TOTALE NOLEGGIO EXTRA NOLEGGIO WS e ROBOT PERSONALE E REPERIBILITA TOTALE
C2 COMPLESSIVO OGGETTO DI | OGGETTO DI VALUTAZIONE RADIOLOGIA COMPLESSIVO OGGETTO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
AUSL FORLI' € 468.661,41 € e 467.565093 | € e 936.227,34
AUSL CESENA € 187.191,92 € 624.948,79 | € e 812.140,71
AUSL RAVENNA € 187.191,92 € 874.896,45 | € Te 1.062.088,37
AUSL RIMINI € 187.191,92 € 72533333 | € e 912.525,25
IRST MELDOLA € 198.190,97 € e 219.103,46 | € e 417.294,43
TOTALE € 1.228.428,14 | € e -Te 2.911.847,96 | € e 4.140.276,10
NOLEGGIO PACS NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO | TOTALE NOLEGGIO EXTRA NOLEGGIO WS e ROBOT PERSONALE E REPERIBILITA TOTALE
ELCO COMPLESSIVO OGGETTO DI | OGGETTO DI VALUTAZIONE RADIOLOGIA COMPLESSIVO OGGETTO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
AUSL FORLT' € Te 1.281.09153 | € 175.461,49 | € 72.882,00 | € 48.000,00 | € 1.577.435,03
AUSL CESENA € B € 97.176,00 | € 550.000,00 | € 647.176,00
AUSL RAVENNA € B € 105.274,00 | € e 105.274,00
AUSL RIMINI € B € 129.568,00 | € e 129.568,00
IRST MELDOLA € Te 256.218,31 | € 2047051 | € 24.294,00 | € 48.000,00 | € 348.982,81
TOTALE € -Te 1.537.309,84 | € 195.932,00 | € 429.194,00 | € 646.000,00 | € 2.808.435,84
80.700,00 € <<< gg/consumo
NOLEGGIO PACS NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO | TOTALE NOLEGGIO EXTRA NOLEGGIO WS e ROBOT PERSONALE E REPERIBILITA TOTALE
COMPLESSIVO OGGETTO DI | OGGETTO DI VALUTAZIONE RADIOLOGIA COMPLESSIVO OGGETTO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
AUSL FORLI' € 1.302.441,64 | € e e e 630.000,00 | € 1.982.441,64
AUSL CESENA € 479.846,92 € -Te 550.000,00 | € 1.029.846,92
AUSL RAVENNA € 719.770,38 € -Te e 719.770,38
AUSL RIMINI € 719.770,38 € -|e e 719.770,38
IRST MELDOLA € 20564868 | € e e e 80.000,00 | € 285.648,68
TOTALE € 3.427.478,00 | € e € <€ 1.260.000,00 | € 4.687.478,00
124.200,00 € <<< gg/consumo
NOLEGGIO PACS NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO | TOTALE NOLEGGIO EXTRA NOLEGGIO WS e ROBOT PERSONALE E REPERIBILITA TOTALE
TOT ALE COMPLESSIVO OGGETTO DI | OGGETTO DI VALUTAZIONE RADIOLOGIA COMPLESSIVO OGGETTO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
AUSL FORLI' € 4.071.361,01 | € 1.281.09153 | € 450.290,87 | € 540.447,93 | € 1.308.000,00 | € 7.651.191,34
AUSL CESENA € 952.691,24 | € e e 722.124,79 | € 1.100.000,00 | € 2.774.816,08
AUSL RAVENNA € 1.192.614,70 | € Te Te 980.170,45 | € 550.000,00 | € 2.722.785,15
AUSL RIMINI € 1192.614,70 | € e e 854.901,33 | € 1.100.000,00 | € 3.147.516,03
IRST MELDOLA € 891.203,25 | € 256.218,31 | € 5253393 | € 243.397,46 | € 758.000,00 | € 2.201.352,95
TOTALE € 8.300.484,90 | € 1.537.309,84 | € 502.824,80 | € 3.341.041,96 | € 4.816.000,00 | € 18.497.661,50
405.000,00 € <<< gg/consumo
INFRASTRUTTURA | INFRASTRUTTURA RIS / ORDER FILLER NOLEGGIO PACS NOLEGGIO RIS COMPLESSIVO | TOTALE NOLEGGIO EXTRA NOLEGGIO WS e ROBOT PERSONALE E REPERIBILITA TOTALE
PACS LEPIDA LEPIDA SUDDIVISIONE COSTI AZIENDALI (gara) COMPLESSIVO OGGETTO DI | OGGETTO DI VALUTAZIONE RADIOLOGIA COMPLESSIVO OGGETTO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
€ 540881100 € 417.434,00 |AUSL ROMAGNA € 7.409.281,65 | € 1.281.09153 | € 450.290,87 | € 3.097.644,50 | € 4.328.000,00 | € 16.566.308,55
€ 755.619,00 | € 72.816,00 |IRST MELDOLA € 891.203,25 | € 256.218,31 | € 5253393 | € 243.397,46 | € 893.000,00 | € 2.336.352,95
€  6.164.43000 | € 490.250,00 |[TOTALE € 8.300.484,90 | € 1.537.309,84 | € 502.824,80 | € 3.341.041,96 | € 5.221.000,00 | € 18.902.661,50




CESENA FORLI RAVENNA
Cesena Cesenatico Mercato San Pieroin Savignano Forli Forlimpopoli Ravenna Lugo Faenza Cervia Totale
Saraceno Bagno

R1 4 10 5 3 3 6 1 33

R2 25 2 2 3 1 19 1 17 11 13 1 14 6 127

R3 8 3 5 2 1 1 3 1 26

Cc1 16 16 13 45

Cc2 4 2 2 8

c3 8 8 8 24

C4 1 1 1 1 5
Masterizzatori 8 1 1 1 1 7 2 7 2 2 2 6 3 50
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48121 Ravenna

c.a. ing. Roberto Camillini
c.a. dott.ssa Paola Baronio
c.a. dott.ssa Judy Fogli

c.c. dott. Stefano Sanniti

GARA A PROCEDURA APERTA PER ACQUISIZIONE DEL SISTEMA RIS PACS A SERVIZIO DELL’AUSL ROMAGNA E DELL’
“ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI ” S.R.L. DI MELDOLA (IRST MELDOLA) :
PRECISAZIONI SULLA FATTURAZIONE PER AMBITI

Buongiorno,

si fa riferimento al “progetto esecutivo_3” pag 54 paragrafo 12 “ALLEGATI” e piu precisamente all’allegato (foglio
excel) : “Piano ripartizione e fatturazione per AMBITO AUSL ROMAGNA 30 ottobre 2023”.

12 ALLEGATI

Di seguito la documentazione allegata al presente documento che costituisce parte integrante del progetto
esecutivo.

Allegato N — Contingency Plan

Ambienti di test

AUSL Romagna 2023 - CasiUso_Check_v2 - RTI

AUSL Romagna + IRST Meldola 30 ottobre 2023

Configuratore per condivisione rischio 30 ottobre 2023

Contesto Network e relative Policy

File per dettaglio economico componente nuova infrastruttura 30 ottobre 2023
GANTT implementazione Progetto

Piano ripartizione e fatturazione per AMBITO AUSL ROMAGNA 30 ottobre 2023
Valutazione economica infrastruttura idonea e ottimale

Vigilanza Dispositivi Medici (uno per componente: AGFA, EI.CO, Philips)

Nel tab “piano di fatturazione” del foglio excel viene indicata la suddivisione per ambiti assumendo come elemento
trigger della fatturazione del nuovo sistema RIS PACS e la contestuale cessazione del vecchio contratto, il collaudo.
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maggior chiarezza, le assunzioni riportate nel file excel “piano di ripartizione e fatturazione per AMBITO

AUSL ROMAGNA 30 ottobre 2023” si modificano come segue :

Assunzioni :

Forli & il primo ambito ad essere collaudato e conseguentemente fatturato
Le componenti centrali vengono fatturate tutte sul primo ambito che_viene collaudato al nette di IRST Meldola e dei presidi on site

Con il collaudo del primo ambito vengono attivati e fatturati i servizi centrali di Cyber - Monitoraggio e SPOC

| presidi on

site nel periodo che intercorre dal primo collaudo al collaudo complessive di AUSL Roemagna vengono cosi distribuiti :

Forl
Cesena
Ravenna
Rimini
Meldola

Al Collaudo
2 presidi
2 presidi
1 presidio
2 presidi
1 presidio

Contratti esistenti si concludono contestualmente al collaudo ed alla contestuale fatturazione del nucvo progetto RIS-PACS per quello specifico ambito

Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) le componenti necessarie alla migrazione fino al completamento della stessa

Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) componenti con contratti pluriennali in corso di validita

Dei contratti esistenti restano attive (in fatturazione) applicativi non presenti nel nuovo contratto (su esplicita richiesta)

Resta inteso che le date di collaudo che vengono evidenziate nel diagramma di GANTT corrispondono alle date di
fatturazione dei singoli ambiti e piu precisamente :

riga 230 :
riga 231
riga 260 :
riga 288 :
riga 319

Restiamo

collaudo ambito Forli (se positivo = fatturazione ambito Forli + componenti centrali) >> 18 luglio 2024

: collaudo ambito Cesena (se positivo = fatturazione ambito Cesena) >> 29 luglio 2024

collaudo ambito Ravenna (se positivo = fatturazione ambito Ravenna) >> 09 ottobre 2024
collaudo ambito Rimini (se positivo = fatturazione ambito Rimini) >> 07 novembre 2024

: collaudo IRST Meldola (se positivo = fatturazione IRST Meldola) >> 28 novembre 2024

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali Saluti

Pag. 2 di 2



