

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Polo Tecnologico

		ATTIVITA'	IMPORTI	TOTALI
			EURO	EURO
A		IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI		
		OPERE E FORNITURE		
	A.1	Opere edili	105.418,63	
	A.2	Opere strutturali	208.176,41	
	A.3	Impianti elettrici e speciali	604.333,62	
	A.4	Impianti meccanici	447.685,69	
	A.5	Fornitura e posa in opera di un cogeneratore	559.345,01	
	A.6	Sicurezza del cantiere	30.000,00	
		TOTALE LAVORI E SICUREZZA		1.954.959,37
B		SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	B.1	Lavori in economia previsti in progetto	83.700,78	
	B.2	Rilevi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio	0,00	
	B.3	Allacciamenti a pubblici servizi (oneri fiscali inclusi)	72.329,76	
	B.5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili	0,00	
	B.7	Totale spese tecniche	197.475,53	
	B.8	Spese ex art. 113 D.Lgs 50/2016	39.099,19	
	B.9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	
	B.10	Pubblicità	0,00	
	B.11	Forniture varie	138.000,00	
		IVA ed altre imposte	-	
		A.4, A.6	10%	139.561,44
		Iva di A.5	10%	55.934,50
		Iva di B.1	22%	18.414,17
		Iva di B.2	22%	0,00
		Iva di B.4	10%	0,00
		Iva di B.6	10%	0,00
		Integrativi	22%	45.182,40
		Contributi integrativi	4%	7.899,02
		Iva di B.9	22%	0,00
		Iva di B.10	22%	0,00
		Iva di B.11	22%	30.360,00
	B.12	Totale IVA e altre imposte:	297.351,53	
	B.13	Perizia di variante (iva inc)	258.100,80	**
	B.14	Perizia di variante oneri covid (iva incl.)	18.602,80	
	B14	Fondo a disposizione per effetto del ribasso di gara	0,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		827.956,79
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)				3.059.619,76